

DODATEK č. 2 ke smlouvě o dílo ze dne 30.11.2021 a dodatku č. 1 ze dne 2.3.2021

„REKONSTRUKCE BÝVALÉ ŠKOLY V BAŘICÍCH Č.P. 64 NA BYTOVÝ DŮM“

uzavřena podle ustanovení §§ 2586–2635 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) mezi následujícími smluvními stranami:

Objednatel: **Obec Bařice – Velké Těšany**
se sídlem: Bařice 8, 76701 Bařice-Velké Těšany
zastoupený: Věra Halamová, starostka obce
IČ: 00287024
DIČ: není plátce DPH
bankovní spojení: Česká spořitelna
číslo účtu: 1483110339/0800
bankovní spojení: Česká národní banka, pobočka Brno
číslo účtu: 94-1317691/0710
bankovní spojení: Komerční banka
číslo účtu: 35-1925741577/0100
bankovní spojení: Komerční banka
číslo účtu: 35-1925411527/0100

Na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: **RAPOS, spol. s r. o.**
se sídlem: Palackého 529, Všetuly, 769 01 Holešov
zastoupený: Ing. Jaroslav Ševčík, Jaroslav Ševčík, Ing. Petr Vlček – jednatelé
IČ: 25504487
DIČ: CZ25504487
bankovní spojení: ČS, a.s. Zlín
číslo účtu: 1481478359/0800
osoba oprávněná k jednání
ve věcech technických: Ing. Petr Badanko, tel.: 606 700 719, e-mail: badanko@rapos.cz
Zapsaný: OR vedený Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 27940
Na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“). |

1. Předmět dodatku

1. Tímto dodatkem č. 2 se po vzájemné dohodě smluvních stran **mění níže uvedené odstavce a body SMLOUVY O DÍLO ze dne 30.11.2021 takto:**

a) mění se odstavec 1. Předmět smlouvy, který se rozšiřuje o bod 12 v následujícím znění:

12. Předmět díla se rozšiřuje (omezuje) o následné práce.

Při provádění rekonstrukce půdního prostoru objektu, po demontáži střechy a odhalení stávajících nosných konstrukcí bylo zjištěno, že v dolní části atikového zdiva na úrovni původní podlahové konstrukce jsou umístěny dřevěné prvky, vykazující značnou míru degradace. Tyto prvky je nutné odstranit, včetně původního atikového zdiva.

Tato situace si vyžádala nové posouzení statiky projektantem stavby a došlo k novému návrhu umístění věnců a nové nadezdívky z lehčeného materiálu. Pro zajištění požadované únosnosti bylo nutné provést přepočítání krovové konstrukce a návrhu úpravy dřevěné konstrukce krovu.

S ohledem na požadavek bezpečnosti při provozu objektu byly na střešní konstrukci doplněny střešní zachytáče sněhu.

Při optimalizaci požadavků na vybavení bytů byla okna v bytě imobilního uživatele původně ovládaná motoricky.

Po zkušenostech objednatele s provozem bylo ovládání změněno na mechanické.

Všechny výše uvedené změny jsou detailně specifikovány v rozpočtové části tohoto dodatku.

b) mění se odstavec 3. Cena díla, v bodě 2, který zní nově takto:

2. Celková cena díla, vyplývající ze stanovených jednotkových cen uvedených v položkovém rozpočtu, který tvoří přílohu této smlouvy, je cenou pevnou, smluvní, s pevnými jednotkovými cenami, stanovenými v závislosti na technické specifikaci a výměrách uvedených v projektové dokumentaci, platná po celou dobu provádění díla a činí:

Cena dle SMLOUVY O DÍLO:

Cena celkem bez DPH 13.392.047,05 Kč

DPH 15 % 2.008.807,- - Kč

Cena celkem včetně DPH 15.400.854,-- Kč

Navýšení ceny díla dle dodatku č.2

Cena bez DPH 321 870,99 Kč

DPH 15 % 48 280,65 Kč

Cena včetně DPH 370 151,64 Kč Kč

Cena díla dle tohoto dodatku č.2

Cena celkem bez DPH	13 713 918,04 Kč
DPH 15 %	2 057 087,65 Kč
Cena celkem včetně DPH	15 771 005,69 Kč

2. Ostatní ujednání **smlouvy o dílo** se nemění a zůstávají v platnosti.
3. Tento dodatek byl schválen zastupitelstvem obce Bařice-Velké Těšany usnesením č. 4 a) ze dne 12.4.2021

Přílohy: Položkový rozpočet

V Bařice-Velké Těšany, dne 13.4.2021

V Holešově, dne 13.4.2021

Věra Halamová,
starostka obce Bařice-Velké Těšany
objednatel

Ing. Petr Vlček
jednatel společnosti RAPOS, spol. s r.o.
zhotovitel