

DODATEK Č.1 KE SMLouvĚ O DíLO

na zhotovení stavby na akci

„Stavba a oprava bezbariérových chodníků v obci Bařice“

uzavřený dle § 2586 a n. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

1. SMLUVNÍ STRANY A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJESTAVBY:

1.1. <u>Objednatel</u>	:	Obec Bařice-Velké Těšany
Sídlo	:	Bařice 8, 767 01 Bařice – Velké Těšany
Statutární orgán	:	Věra Halamová
Osoby oprávněné jednat	:	
a) ve věcech smluvních	:	Věra Halamová
b) ve věcech technických	:	Věra Halamová
IČ	:	00287024
DIČ	:	není plátce DPH
Bankovní ústav	:	Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu	:	1483110339/0800
Tel. / Fax	:	573 358 015
E-mail	:	starosta@barice-velketesany.cz
1.2. <u>Zhotovitel</u>	:	SWIETELSKY stavební s.r.o.,SWIETELSKY stavební s.r.o.odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA
Sídlo	:	Jahodová 60,620 00 Brno
Koresp.adresa	:	Oblast Zlín, Husova 1514, 757 01 Valašské Meziříčí
Vedoucí odštěpného závodu	:	Bc.Vladimír Lesovský
Zapsán v obchodním rejstříku	:	u Krajského soudu v Českých Budějovicích,oddíl C, vložka 8032
Osoby oprávněné jednat	:	
a) ve věcech smluvních	:	Petr Hradil, ředitel oblasti Zlín,na základě plné moci Magda Geržová,technik odd.přípravy a kalkul., na základě plné moci
b) ve věcech technických	:	Ing.David Kubiček,stavbyvedoucí
IČ	:	480 35 599
DIČ	:	CZ48035599
Bankovní ústav	:	ČSOB a.s.,exp.: České Budějovice
Číslo účtu	:	212269343/0300
Tel. / Fax	:	571 752 031/571 752 060
E-mail	:	m.gerzova@swietelsky.cz

2. ÚVODNÍ PROHLÁŠENÍ

2.1. Smluvní strany prohlašují, že dne 26.8.2016 vzájemně uzavřely Smlouvu o dílo (u zhotovitele vedená

pod č. S17-035-0029) na provedení díla „Stavba a oprava bezbariérových chodníků v obci Bařice“.

3. PŘEDMĚT DODATKU

3.1. Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto Dodatku č.1 ke Smlouvě o dílo, kterým se mění článek 4.CENA DÍLA. Rozšiřuje se rozsah prací o vícepráce dešťová kanalizace.

3.2. Znění čl.4 CENA DÍLA je následující:

Bod 4.2

Původní cena prací.....	1 419 994,- Kč (bez DPH)
Vícepráce.....	54 147,65 Kč (bez DPH)

Cena celkem za SOD a Dodatek č.1	1 474 141,65 Kč (bez DPH)

(slovy: Jedenmiliončtyřístasedmdesátčtyřtisícstočtyřicetjedna korun českých a šedesát pět haléřů)

309 569,75 Kč DPH 21 %

1 783 711,- Kč (včetně DPH)

(slovy: Jedenmiliónsedmsetosmdesátřítisíc sedmsetjedenáct korun českých)

4. Úprava výše neuznatelných nákladů úseku č.1

4.1 Provádíme přesun části nákladů zemních prací , které souvisí s tímto úsekem do neuznatelných nákladů za celý úsek č.1

4.2. Přílohou č.2 je samostatný rozpočet pro celý úsek č.1 vč.zemních prací tj:
NEUZNATELNÉ NÁKLADY

Přílohou č.3 je upravený rozpočet tj: UZNATELNÉ NÁKLADY ke Smlouvě o dílo, snížený o zemní práce viz.úsek.č.1

5. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

5.1. Tento Dodatek č.1 je uzavřen dnem podpisu statutárními orgány smluvních stran, nebo osobami jimi zmocněnými.

