

DODATEK č. 3 ke smlouvě o dílo ze dne 30.11.2021, dodatku č. 1 ze dne 2.3.2021 a dodatku č.2 ze dne 13.4.2021

„REKONSTRUKCE BÝVALÉ ŠKOLY V BAŘICÍCH Č.P. 64 NA BYTOVÝ DŮM“

uzavřená podle ustanovení §§ 2586–2635 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) mezi následujícími smluvními stranami:

Objednatel: **Obec Bařice – Velké Těšany**
se sídlem: Bařice 8, 76701 Bařice-Velké Těšany
zastoupený: Věra Halamová, starostka obce
IČ: 00287024
DIČ: není plátce DPH
bankovní spojení: Česká spořitelna
číslo účtu: 1483110339/0800
bankovní spojení: Česká národní banka, pobočka Brno
číslo účtu: 94-1317691/0710
bankovní spojení: Komerční banka
číslo účtu: 35-1925741577/0100
bankovní spojení: Komerční banka
číslo účtu: 35-1925411527/0100

Na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: **RAPOS, spol. s r. o.**
se sídlem: Palackého 529, Všetuly, 769 01 Holešov
zastoupený: Ing. Jaroslav Ševčík, Jaroslav Ševčík, Ing. Petr Vlček – jednatelé
IČ: 25504487
DIČ: CZ25504487
bankovní spojení: ČS, a.s. Zlín
číslo účtu: 1481478359/0800
osoba oprávněná k jednání
ve věcech technických: Ing. Petr Badanko, tel.: 606 700 719, e-mail: badanko@rapos.cz
Zapsaný: OR vedený Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 27940
Na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“).

1. Předmět dodatku

1. Tímto dodatkem č. 3 se po vzájemné dohodě smluvních stran **mění níže uvedené odstavce a body SMLOUVY O DÍLO ze dne 30.11.2021 takto:**

a) mění se odstavec 1. Předmět smlouvy, který se rozšiřuje o bod 13 v následujícím znění:

13. Předmět díla se rozšiřuje (omezuje) o následné práce.

Řešení vlhkosti ve stávajících obvodových stěnách, změně části příček v 1.NP a změna technologie podřezání objektu na části půdorysu (změnový list č.2)

Změny provedení venkovních ploch a oplocení (změnový list č.3)

Změny při provedení fasády z důvodu vlhkosti a výrazné nerovnosti obvodového zdiva (změnový list č.4)

Změny v provedení podlahových vrstev (změnový list č.5)

Provedení systému vyhřívání střešních žlabů (změnový list č.6)

Provedení rozvodů slaboproudu (změnový list č.7)

Všechny výše uvedené změny jsou podrobně popsány a specifikovány v rozpočtové části tohoto dodatku

b) mění se odstavec 3. Cena díla, v bodě 2, který zní nově takto:

2. Celková cena díla, vyplývající ze stanovených jednotkových cen uvedených v položkovém rozpočtu, který tvoří přílohu této smlouvy, je cenou pevnou, smluvní, s pevnými jednotkovými cenami, stanovenými v závislosti na technické specifikaci a výměrách uvedených v projektové dokumentaci, platná po celou dobu provádění díla a činí:

Cena dle SMLOUVY O DÍLO:

Cena celkem bez DPH 13.392.047,05 Kč

DPH 15 % 2.008.807,- - Kč

Cena celkem včetně DPH 15.400.854,-- Kč

Navýšení ceny díla dle dodatku č.2

Cena bez DPH 321 870,99 Kč

DPH 15 % 48 280,65 Kč

Cena včetně DPH 370 151,64 Kč

Navýšení ceny díla dle tohoto dodatku č.3

Cena bez DPH	239 453,28 Kč
DPH 15%	35 917,99 Kč
Cena včetně DPH	275 371,27 Kč

Celková cena díla dle dodatku č.3

Cena celkem bez DPH	13 953 371,32 Kč
DPH 15 %	2 093 005,64 Kč
Cena celkem včetně DPH	16 046 376,96 Kč

2. Ostatní ujednání **smlouvy o dílo** se nemění a zůstávají v platnosti.
3. Tento dodatek byl schválen zastupitelstvem obce Bařice-Velké Těšany usnesením č. 6 a) ze dne 28.6.2021

Přílohy: Položkový rozpočet

V Bařice-Velké Těšany, dne 29.6.2021

V Holešově, dne 29.6.2021

Věra Halamová,
starostka obce Bařice-Velké Těšany
objednatel

Ing. Petr Vlček
jednatel společnosti RAPOS, spol. s r.o.
zhotovitel

