

## Dodatek č. 1 Smlouva o dílo

uzavřený v souladu se zněním § 2586 a následujících ustanovení  
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění  
č. smlouvy zhotovitele: 9 – 1077A18

### Smluvní strany:

A. Objednatel

**Obec Bařice – Velké Těšany**

Se sídlem Bařice č.p. 8. 767 01 Kroměříž

IČ: 00287024

DIČ: neplátce DPH

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.

č.ú.. 1483110339/0800

zastoupena ve věcech smluvních Věrou Halamovou, starostkou

(Dále jen objednatel)

B. Zhotovitel:

**PORR a.s.**

Sídlo: Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10

IČ: 43005560

DIČ: CZ43005560

Zapsané v OR vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 1006

Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.

Číslo účtu: 109 110 7720/5500

**úsek Dopravních a inženýrských staveb PORR a.s., Oblast Morava  
se sídlem Skály 870, 763 62 Tlumačov**

Zastoupený ve věcech smluvních a

technických: Ing. Václavem Šafářem, zmocněncem PORR a.s., na  
základě plné moci a

Janem Vaculíkem, vedoucím provozu Zlín úseku

Dopravních a inženýrských staveb PORR a.s., Oblast  
Morava, na základě plné moci

*(společně)*

(Dále jen zhotovitel)

Stavbyvedoucí zhotovitele: **Jiří Nezval**, autorizovaný technik v oboru DS, tel. 725 555 674

Osoba oprávněná za objednatele schvalovat zjišťovací protokoly a soupisy provedených  
stavebních prací, dodávek a služeb: Věra Halamová, starostka.

Smluvní strany se v souladu s odstavci III/5, IV/12 a XIII/6 smlouvy o dílo číslo zhotovitele 9 –  
1077A18 ze dne 9. 1. 2019 dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na stavbu  
**„Rekonstrukce komunikace Velké Těšany, p.č. 53/1, 835/32, 1062/1, 1077“**, jehož předmětem  
je změna termínu plnění, úprava ceny díla a platebních podmínek.

Vzhledem k tomu, že pozemek p.č. 835/32 se nepodařilo objednateli pro velké množství majitelů  
získat celý do svého vlastnictví, nelze na tuto část získat dotaci a proto se část prací na tomto  
pozemku vypouští z předmětu plnění – neuznatelné náklady.

Objednatel se dále se zhotovitelem dohodl na provedení všech prací I. a II. etapy v roce 2019.



### XIII. Závěrečná ujednání


Dodatek smlouvy je vyhotoven ve čtyřech exemplářích, z nichž dva obdrží objednatel i zhotovitel.

Ostatní nedotčené články a odstavce základní smlouvy o dílo číslo zhotovitele 9 – 1077A18 ze dne 9. 1. 2019 zůstávají v platnosti.

Tento dodatek smlouvy byl odsouhlasen na 5. zasedání zastupitelstva obce Bařice – Velké Těšany dne 4.3.2019 pod č. usnesení 3a).

V Bařicích – Velkých Těšanech dne 6. 3. 2019

V Tlumačově dne 12 -03- 2019



Věra Halamová  
starostka obce

Objednatel

Ing. Václav Šafář  
zmocněnec PORR a.s.  
úsek Dopravních a inženýrských staveb PORR a.s.  
(na základě plných mocí, společně)

Jan Vaculík  
vedoucí provozu Zlín  
úsek Dopravních a inženýrských staveb PORR a.s.  
(na základě plných mocí, společně)

Zhotovitel  
**PORR a.s.** -114-  
Dubečská 3238/36  
100 00 Praha 10, Strašnice  
IČO: 43005560

#### Příloha:

Příloha č. 1: Položkový rozpočet odečítaných prací – neuznatelných nákladů

Příloha č. 2: Plná moc pro Ing. Václava Šafáře a Jana Vaculíka

