

Číslo smlouvy u objednatele: Číslo smlouvy u zhotovitele : 21058

Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo ze dne 7.9.2021

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 - 2635 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) mezi:

I. Smluvní strany

Objednatel: Obec Bařice - Velké Těšany

Sídlo:	Bařice 8, 767 01 Kroměříž
IČ:	00287024
DIČ:	není plátce DPH
Zastoupený:	Věra Halamová – starostka obce
Telefonické spojení:	573 358 015
E-mail:	starosta@barice-velketesany.cz
Bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu:	1483110339/0800

a

Zhotovitel: Regioprojekt Brno, s.r.o.

Sídlo:	U Svitavy 1077/2, 618 00 Brno
Zapsaný v OR u:	KS v Brně, oddíl C, vložka 335
IČ:	00220078
DIČ:	CZ00220078
Zastoupený:	Ing. Petrem Marčákem, jednatelem
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
Číslo účtu:	43-5044600297/0100
Zástupce ve věcech technických:	Ing. Petr Marčák
Tel.:	724 125 261
E-mail:	marcak@rpbrno.cz

II. Předmět dodatku

Tento Dodatek č.1 je uzavřen s ohledem na komplikované projednávání akce, zejména složité zajišťování souhlasů vlastníků stavbou dotčených pozemků a jednání s dotčenými orgány státní správy (ochrana přírody).

V souladu s ustanovením čl. 10., odstavec 10.2., smlouvy o dílo ze dne 7.9.2021 se smluvní strany dohodly na následující změně smlouvy o dílo takto:

- čl. 3. Místo a termín realizace díla (místo a čas plnění), odstavec 3.1. se mění takto:

3.1. Zhotovitel se zavazuje dokončit kompletně dílo specifikované v článku 2.1 do:

Termín plnění PD+IČ: do 31.12.2022

Místem plnění, tj. místem předání dokončeného díla objednateli je sídlo objednatele (viz. výše). Termín plnění neobsahuje dobu pro zajištění vydání příslušného povolení stavby (bez správních lhůt).

III. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání výše uvedené smlouvy ze dne 7.9.2021, ve znění pozdějších dodatků, zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
2. Tento dodatek je nedílnou součástí smlouvy o dílo ze dne 7.9.2021. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.
3. Schváleno zastupitelstvem obce Bařice-Velké Těšany dne 5.9.2022, usnesením č. 5 a).
4. Tento Dodatek č.1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

V Bařicích dne 6.9.2022

V Brně dne 4.8.2022


Za objednatele:


OBEC
Bařice - Velké Těšany
Bařice 8, 767 01 Kroměříž
ICO: 00287024
Tel.: 573 358 015

.....
Věra Halamová

starostka

Za zhotovitele:


Regioprojekt Brno, s.r.o.
U Svitavy 1077/2, 618 00 Brno
IČ:00220078, DIČ:CZ00220078

.....
Ing. Petr Marčák

jednatel