

DODATEK Č. 4 KE SMLOUVĚ

na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti a autorského dozoru, uzavřená dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, (dále jen „OZ“), na stavbu:

SILNICE III/36737: VELKÉ TĚŠANY (část obec Bařice – Velké Těřany)

Obec Bařice – Velké Těřany

Sídlo: Bařice 8, 767 01 Kroměřiř
IČO: 00287024
Zastoupení: Věra Halamová, starostka
Tel.: 573 358 015
E-mail: starosta@barice-velketesany.cz
(dále jako „Objednatel“)

a

Viadesigne s.r.o.

Sídlo: Na Zahradách 1151/16, Břeclav, 69002
Zápis v obchodním rejstříku: Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 52797
IČ: 27696880
DIČ: CZ27696880
Zastoupení: Ing. Pavel Balcar
K jednání o technických věcech pověřen(a): Ing. Pavel Balcar
Tel.: 519331400
E-mail: viadesigne@viadesigne.eu
Bankovní spojení: 178027745/0600

(dále jako „Zhotovitel“)

Předmět dodatku

Předmětem k uzavření dodatku je změna termínu inženýrské činnosti. Důvodem k uzavření dodatku je zahlcení stavebního úřadu přechodem na Nový stavební zákon a digitalizaci stavebního řízení.
Žádost o sloučené územní a stavební řízení byla podána dne 17.5.2024

Termíny plnění

Předání povolení vč. smluv o právu provést změnu stavby a PD potvrzené stavebním úřadem do **31.12.2024**

Tento dodatek byl schválen zastupitelstvem obce Bařice-Velké Těřany dne 12.9.2024 usnesením č. 591

V Bařicích dne: 12.9.2024
OBEC
Bařice - Velké Těřany
Bařice 8, 767 01 Kroměřiř
IČO: 00287024
Tel.: 573 358 015

Věra Halamová
Starostka obce

V Břeclavi dne 15.9.2024

Ing. Pavel Balcar
Jednatel společnosti